

競争入札設計図書等に関する回答書

2020年11月4日

公立大学法人会津大学
理事長 宮崎 敏明

工 事 番 号	第2010-0-21号
工 事 名	会津大学エネルギーセンター・図書館屋上防水改修工事
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">1. 特記仕様書（施工条件）の中でアンカー削孔が土日祝日のみと制限されてますが他工事については、平日8：00～17：00の間の作業制限は無いと考えてよろしいでしょうか。2. 工事車両の駐車場及び資材置き場を図示願います。3. 交通誘導員が工事費内訳に計上されてませんが、交通誘導員を必要に応じて配置した場合、変更協議対応は可能でしょうか。4. 共通仮設費（積上）において仮設鉄板敷が計上されてますが、施工範囲を図示願います。5. 安全設備において仮設足場周囲のバリケード等の設置や屋上防水施工時の転落防止設備等を必要に応じ設置した場合、変更協議対応は可能でしょうか。6. 冬期間の降雪時において除雪等が必要になった場合、変更協議対応は可能でしょうか。7. 物価変動による市場価格の変更の場合、協議による変更は可能でしょうか。8. 異常気象や不可抗力により、工期の遅延が生じた場合、協議による変更は可能でしょうか。9. 現場事務所や仮設トイレの設置するスペースの設置場所を図示願います。10. 材料荷揚げ時のクレーン設置位置を図示願います。11. エネルギーセンター 直接仮設 クサビ緊結式足場 W=600 高さ 10m 未満 一ヶ月 数量 695 m²の位置が不明です、昇降用足場でしょうか指示願います。12. 昇降足場断面 A～D の高さがパラペット高さと同じになっています。足場床面がパラペットと高さが同じくなるため安全手摺は考慮されていますか。13. 総括情報表で、主たる工事区分が建築工事となっていますが、経費計算は、新営建築工事でなく改修建築工事でよろしいでしょうか。14. 降雪、騒音規制、入試等による立ち入り禁止など、大学側からの要請により施工できない事が多くなる事が想定されますが、工期延長による共通費の増額を含め、工期延長は可能でしょうか。15. 「公共建築工事積算基準資料(令和2年改正)第3章2(1)イ.(へ)」の補正を行っ	

ていますか。

16. 工事期間が冬期となるため、天候により作業が困難な場合は、工期延長の協議は可能でしょうか。

回 答 事 項

1. 平日の作業制限は、大きな音や振動等が発生する作業を制限させていただく場合があります。
詳細な日程調整等は、工事期間中関係者と協議の上、進めていきます。
2. 工事関係車両の駐車場は、構内（西側）駐車場をご使用願います。資材置き場については、施工対象建物の西側で通行の支障にならない場所をご使用願います。
3. 会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、協議の対象とします。
4. 次のとおり閲覧 図書を追加しましたのでご確認ください。
追加図面：A-21 仮設計画図
5. 会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。
6. 会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。
7. 会津大学工事請負契約約款第 26 条に基づき、協議の対象とします。
8. 会津大学工事請負契約約款第 22 条及び第 30 条に基づき、協議の対象とします。
9. 現場事務所や仮設トイレの設置場所は、施工対象建物の西側で通行の支障にならない場所をご使用願います。
10. 次のとおり閲覧 図書を追加しましたのでご確認ください。
追加図面：A-21 仮設計画図
11. 図面 A-07 に示すクーリングタワー置場内壁面（H=5,300）のウレタン塗膜防水を施工するための作業用足場です。
12. 安全手摺は考慮しています。
13. 共通費の算出は、改修建築工事により算出しています。
14. 降雪、騒音規制、入試等に伴い施工が困難となった場合は、必要に応じて協議の対象とします。
15. 補正は行っておりませんが、必要に応じて協議の対象とします。
16. 会津大学工事請負契約約款第 22 条及び第 30 条に基づき、協議の対象とします。